
 1 

 
 

 
6592 S. Antonino, 14 novembre 2022 

 
 

 
 
 
 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE N. 13/2022 
 
Richiesta di un credito, da parte del Municipio, di CHF 850'000.00 per la progettazione di massima e definitiva 
della Nuova Scuola dell’Infanzia 
=================================================================================== 
 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, 
 
con questo messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione l’approvazione di un credito di CHF 850'000.00 per la 
progettazione di massima e definitiva della Nuova Scuola dell’Infanzia. 
 

Premessa 

Di seguito riprendiamo brevemente la premessa del MM 9/2021 relativo alla richiesta di credito per l’allestimento di un 
concorso di architettura: 
 

… 
Attualmente la Scuola dell’Infanzia ospita 4 sezioni, 2 delle quali provvisorie, di circa 20 bambini ciascuna; 
la forte crescita insediativa degli ultimi anni porterà ad un aumento considerevole del numero di allievi che 
frequentano l’istituto. 
Il Municipio è cosciente che l’incremento registrato negli anni passati continuerà anche in futuro, visto che 
i dati relativi alle nuove abitazioni sono in continuo aumento. 
Infatti dal 2016 ad oggi, il Municipio ha ricevuto 8 domande di costruzione per la formazione di 110 nuove 
unità abitative sul suolo di S. Antonino; delle quali 67 – appartamenti si 3.5 e 4.5 locali – si presume 
potrebbero essere abitate da famiglie con bambini. 
 
Il Municipio di S. Antonino ha valutato la possibilità di una ristrutturazione/ampliamento dello stabile 
esistente; viste però le condizioni generali dello stabile, che risale agli anni ’70, e l’impossibilità di adeguarlo 
alle nuove esigenze energetiche e considerata la problematica dell’ubicazione in zona S2 di protezione del 
pozzo di captazione, il Municipio ha deciso di procedere alla costruzione di un nuovo edificio che possa 
accogliere nuovi spazi dedicati all’insegnamento e conformi alle odierne esigenze didattiche, tecniche e 
costruttive. 
… 

 

Il Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 18 ottobre 2021 approvava il MM 9/2021, e dava il via libera alla 
procedura di concorso di architettura. 
 

Esito del concorso di architettura 

Il Concorso pubblicato l’11 novembre 2021, ha suscitato grande interesse tra gli architetti, sia a livello nazionale, sia a 
livello europeo; infatti l’Ente Banditore ha ricevuto 41 iscrizioni conformi entro il termine fissato; sono stati ammessi al 
concorso tutti i concorrenti. 
 
La giuria si è congratulata inoltre con tutti i partecipanti per l’impegno profuso e si complimentata per la qualità dei 
progetti presentati. 
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È stata rilevata l’ottima qualità dei progetti inoltrati e la grande varietà delle soluzioni prospettate dagli architetti che 
hanno evidentemente studiato a fondo la situazione dei mappali interessati dall’intervento e cercato di risolvere al 
meglio le numerose questioni sollevate da un programma di spazi e di contenuti. 
 
Il lavoro della giuria è quindi risultato molto intenso, ma anche grazie all’aiuto dei consulenti e degli specialisti chiamati 
a fornire il loro parere, si è concluso nei tempi e nei modi che il Municipio aveva stabilito nell’ambito della pubblicazione 
del concorso. 
 
Il concorso – cresciuto in giudicato – è stato vinto dallo studio di architettura Krausbeck Santagostino Margarido, di 
Salorino (capofila), che si sono presentati con il progetto contrassegnato dal motto REGOLO. 
 
Accanto agli architetti vincitori del concorso del gruppo interdisciplinare, figurano gli altri specialisti per l’ingegneria 
civile e per l’ingegneria RVCS con lo studio CSD Ingegneri SA. 
 
Riteniamo dunque interessante proporre e riprendere la relazione progettuale del vincitore che così presenta i vari 
aspetti del progetto REGOLO: 
 

Concetti progettuali urbanistici: 
Una lettura attenta del luogo fa emergere la sua caratteristica principale: una grande area prevalentemente 
verde e di carattere pubblico, che funge da transizione tra il costruito del paese, assieme alla piana, con 
l’inizio delle pendici collinari dove è presente una fitta vegetazione boschiva. 
Questo spazio, in parte ancora occupato da uno sfruttamento agricolo, connota e determina una qualità 
aggiunta a questo luogo di transizione. A sud-est la Via Campo Sortivo assieme al torrente di S. Antonino 
delimitano in modo chiaro l’andamento del limite favorendo una direzione. 
Con l’obiettivo di non perdere questa relazione aperta fra il piano e l’inizio delle pendici, ma anzi di 
rafforzare proprio questa transizione, la proposta si formalizza secondo una direzione nord-est / sud-ovest 
parallela alla strada e a questo importante limite. 
La nuova SI si colloca secondo questa direttrice determinando una traccia importante, che insieme agli 
altri elementi o spazi presenti (Sala Multiuso, SE, campi agricoli, campo da gioco/parcheggio, giardino 
didattico, campo da calcio) rafforza tutte le sinergie possibili. 
 
Questo impianto lineare permette di solidificare il margine sud-est e soprattutto di generare un grande 
spazio aperto verso nord-ovest dove collocare i principali spazi aperti della scuola. 
Questo luogo è pensato inoltre come un giardino pubblico utilizzato anche da tutta la comunità negli orari 
extra scolastici. 
 
Concetti progettuali funzionali: 
Il programma richiesto viene organizzato nella costruzione di un unico edificio. Questa scelta contiene 
numerosi vantaggi, come connessioni interne dirette, sinergia e ottimizzazione delle distribuzioni 
impiantistiche. 
Il nuovo volume si presenta come compatto, importante tassello e cerniera capace di attivare relazioni con 
gli edifici pubblici esistenti. 
… 
Il volume del nuovo edificio e il disegno dello spazio aperto pubblico si inseriscono nel contesto allineandosi 
alla Sala Multiuso esistente e ricercando con essa una relazione geometrica, che àncora il nuovo impianto 
al sistema in cui si colloca. 
L’architettura diviene registro, capace di porsi esso stesso come elemento di transizione tra le due quote 
che interessano l’area di intervento. La differenza di quota diviene infatti l’occasione per realizzare un 
sistema di livelli e generare spazio pubblico, sia aperto che coperto, creando relazioni specifiche tra interno 
e esterno. 
… 
Le sei sezioni della SI sono organizzate e distribuite due per ciascun corpo scala su due livelli, consentono 
un percorso progressivo, che dallo spazio più pubblico degli ingressi, conduce a quello interno della scuola, 
passando gradualmente dalle attività di carattere più aperto di ingresso/uscita degli alunni agli spazi più 
intimi, propri dell’attività didattica, posti al piano superiore. 
… 
L’organizzazione del programma pensato in maniera trasversale, rispetto allo sviluppo prevalentemente 
longitudinale del volume, consente a ciascuna sezione della SI un doppio affaccio, al piano terra in diretta 
connessione con gli spazi esterni e a livello superiore un sistema di vetrata continua consente uno sguardo 
aperto sul paesaggio circostante e l’ingresso e l’ingresso della radiazione luminosa, scarsa in alcuni mesi 
dell’anno per via della posizione laterale di valle. 



 3 

 

Ecco poi di seguito un estratto del rapporto della giuria: 
 

… 
Conformemente all’art. 23 del Regolamento dei concorsi d’architettura e ingegneria SIA 142 la giuria 
raccomanda, all’unanimità, al committente di attribuire il mandato di progettazione e realizzazione all’autore 
del progetto classificato al 1°rango / 1° premio. 
 
Il progetto REGOLO raccomandato dalla giuria al committente per il proseguimento della progettazione e 
della realizzazione dovrà essere ulteriormente approfondito sulla base delle osservazioni contenute del 
presente rapporto e secondo le disposizioni elencate nel programma di concorso. 
La giuria tiene a ringraziare l’autorità Comunale per aver organizzato questo concorso di progetto, il quale, 
ancora una volta, ha dimostrato l’importanza di poter confrontare più soluzioni all’interno di uno stesso 
tema che permettono così di conoscere le molteplici sfaccettature e di poter identificare le possibili 
soluzioni. 
Si congratula inoltre con tutti i partecipanti per l’impegno profuso e si complimenta per la qualità dei lavori 
presentati. 
 
Aspetti urbanistici 
Il progetto ha convinto la giuria all’unanimità per la qualità dei diversi aspetti urbanistici, tipologici e 
architettonici trattati. 
Il volume proposto si inserisce correttamente nel contesto urbano riconoscendo con precisione la relazione 
con la struttura viaria e la morfologia del terreno. 
… 
Aspetti architettonici 
Gli accessi all’edificio avvengono dalla nuova piazza attraverso una chiara organizzazione tipologica dei 
diversi percorsi. Atrio e mensa si affacciano su questo spazio pubblico e i diversi spazi educativi sono 
organizzati in modo funzionale e compatto su due livelli. 
… 
In particolare la giuria ha apprezzato l’organizzazione e la qualità architettonica degli spazi esterni coperti 
con ricchi giochi di ombra e di luce generati dagli elementi strutturali di facciata. 
 
Aspetti finanziari 
Dal punto di vista economico il progetto rientra nella media dei progetti analizzati. 

 

Non si ritiene, in questa sede, di entrare in ulteriori dettagli, tutta la documentazione è presente in cancelleria comunale 
per visione. 
 
 

Affinamento dei contenuti 

Riprendiamo qui di seguito i dati di partenza che verranno utilizzati per la fase di progettazione e che sono scaturiti dal 
concorso di architettura e, ovviamente, riferiti al progetto vincitore denominato REGOLO, e che dovranno essere 
approfonditi e ottimizzati. 
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MOTTO:

ALLEGATO 16

REGOLOTABELLA PROGRAMMA DEGLI SPAZI

SCUOLA DELL'INFANZIA PROGETTO

1 Area interna quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

1,1 atrio guardaroba 6 30 180 6 34 204

1,2 spazio cure igieniche 6 30 180 6 32 192

1,3 servizi igienici uno per disabili 6 5 30 6 5 30

1,4 deposito interno 6 10 60 6 7 42

1,5 aula per attività tranquille 6 70 420 6 70 420

1,6 aula per attività di movimento 3 90 270 3 90 270

1,7 refettorio 6 30 180 6 34 204

1,8 deposito materiale sede 3 30 90 6 10 60

1,9 locale pulizia - - - 3 2 6

1,10 altro … - - - 0

totale parziale 1.410 1.428

2 Spazi di supporto alla didattica quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

2,1 locale per docenti e riunioni 1 25 25 1 28 28

2,2 locale per sostegno pedagogico 1 20 20 1 28 28

2,3 servizi igienici per docenti/personale 2 10 20 6 3 18

2,4 altro … - - - 0

2,5 altro … - - - 0

totale parziale 65 74

3 Area didattica esterna e di gioco quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

3,1 area didattica esterna coperta 6 90 540 6 90 540

3,2 area didattica esterna non coperta 6 50 300 6 50 300

3,3 zona giochi 6 420 2.520 1 2.680 2.680

3,4 deposito esterno per giochi e attrezzi 6 20 120 1 115 115

3,5 altro … - - - 0

3,6 altro … - - - 0

totale parziale 3.480 3.635

4 Ristorazione quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

4,1 zona lavaggio, cottura e preparazione 1 90 90 1 95 95

4,2 angolo office 1 12 12 1 11 11

4,3 celle 1 10 10 2 5 10

4,4 dispensa 1 25 25 2 11 22

4,5 spogliatoio 1 20 20 2 11 22

4,6 carico/scarico fornitori 1 1 11 11

4,7 altro … - - - 0

4,8 altro … - - - 0

totale parziale 157 171

5 Per tutta la sede quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

5,1 locali tecnici 1 50 50 1 45 45

5,2 centrale elettrica, TT 1 7 7 1 7 7

5,3 altro … - - - 0

5,4 altro … - - - 0

totale parziale 57 52

Concorso una fase per la nuova Scuola dell’Infanzia, spazio mensa per Scuola Elementare 
esistente, asilo nido e sistemazione esterna
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SPAZIO REFEZIONE SE ESISTENTE

6 Ristorazione quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

6,1 atrio per refettorio aperto/coperto 1 40 40 1 105 105

6,2 ristorante scolastico 1 95 95 1 105 105

6,3 servizi igienici con uno per disabili 1 10 10 2 5 10

6,4 locale igiene SE 1 20 20 1 27 27

6,5 atrio di ingresso /distribuzione - - - 1 40 40

6,6 altro … - - - 0

totale parziale 165 287

ASILO NIDO

7 spazi per nido quantità mq/loc mq tot quantità mq/loc mq tot

7,1 atrio gruardaroba 1 10 10 2 5 10

7,2 spazio cure igieniche 1 10 10 1 10 10

7,3 spazio multiuso 1 90 90 1 90 90

7,4 riposo bambini 1 18 18 1 18 18

7,5 office 1 10 10 1 11 11

7,6 locale docenti 1 10 10 1 11 11

7,7 wc - doccia docenti 1 4 4 1 3 3

7,8 deposito interno 1 4 4 1 4 4

7,9 area esterna con giochi 1 80 80 1 80 80

7,10 deposito esterno 1 4 4 1 7 7

7,11 area esterna coperta - - - 1 45 45

7,12 altro … - - - 0

totale parziale 240 289

AREE ESTERNE PROGETTO

8 Parcheggi quantità quantità

8,1 posteggi esterni 30 30 30

8,2 fermata bus esistente 1 1 1

8,3 altro … - 0

8,4 altro … - 0

totale parziale 31 31 31

9 Spazi esterni polivalenti quantità quantità

9,1 spazio esterno polivalente 1 1000 1.000 1 1.000 1.000

9,2 prato con giardino didattivo 1 1000 1.000 1 900 900

9,3 altro … - - - 0

9,4 altro … - - - 0

totale parziale 2.000 1.900
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Il progetto definitivo 

Il passaggio dal progetto di concorso a quello definitivo richiede un lavoro estremamente impegnativo da parte di tutti 
gli attori coinvolti. 

Da un lato, il committente deve definire nel dettaglio i contenuti, e dall’altro lato, i progettisti devono affinare le scelte 
progettuali di base, integrando le varie componenti tecniche ed architettoniche. 

L’obiettivo è quello di giungere ad un preventivo dei costi preciso al +/- 10%, così come prescritto dalle relative norme 
SIA (preventivi definitivi). 

Considerata la particolarità dell’oggetto e visti i tempi operativi prefissati, il Municipio intende valutare se assegnare 
esternamente un mandato, o eventualmente assumere temporaneamente, un libero professionista che possa fungere 
da coordinatore generale e da supporto al Committente, questo per assicurare il giusto coordinamento, non solo per 
gli aspetti tecnici, ma anche per quelli finanziari e gestionali. 

Dobbiamo infatti partire dall’assunto che non si tratta unicamente di costruire uno stabile, ma di creare un contenitore 
di funzioni che vanno anche ad interagire tra di loro, creando un effetto sinergico importante. Il ruolo di supporto al 
committente sarà quindi quello di raccogliere e gestire tutta una serie di informazioni provenienti da diversi settori per 
poi reindirizzarli ed organizzarli correttamente, egli dovrà accompagnare il Municipio in tutte le fasi di sviluppo del 
progetto. 

 

L’assegnazione dei mandati 

A prescindere dal tipo di contratto, la presente richiesta di credito si riferisce esplicitamente alle fasi previste dalla SIA 
che concernono il progetto di massima, il progetto definitivo e la procedura di autorizzazione. 

Ricordiamo infatti che la richiesta del credito di costruzione si fonda per legge su di un progetto definitivo (art. 13 cpv. 
1 LOC) e sul relativo preventivo che, come anticipato, raggiungerà un grado di affinamento al +/- 10%. 

Il progetto 1:100 serve anche per l’inoltro della domanda di costruzione che sarà un altro dei passaggi chiave dell’intera 
procedura. 

In tal senso, questa fase di progettazione, risulta finanziariamente importante e deve permettere di verificare tutti gli 
elementi critici connessi con un progetto di questo tipo. 

Il Municipio ritiene che l’avvio della fase di progetto definitivo sarà dipendente dalla verifica della fattibilità tecnica e 
finanziaria che scaturirà dalla fase di progetto di massima e, con il relativo preventivo, disporremo di un documento 
che ci permetterà di capire se questa fattibilità sarà garantita o meno. 

In caso di dubbi o in presenza di dati non soddisfacenti, saremo sempre in grado di apportare i correttivi necessari, 
coinvolgendo ancora, se del caso, il Legislativo. 

In questo modo potremo ridurre al minimo i rischi e l’impatto finanziario dell’operazione. 

Nel caso i risultati siano positivi, potremo invece dare subito avvio alla tappa successiva del progetto definitivo, senza 
perdere ulteriore tempo. 

Per il calcolo dell’onorario delle fasi successive, si terrà conto ovviamente del preventivo definitivo e di eventuali 
correttivi, integrando il tutto nella richiesta del credito di costruzione. 

 

Variante di PR – Nuovo Comparto Scolastico 

Di seguito riprendiamo brevemente un estratto del MM 16/2021 concernente la Variante di PR per il nuovo comparto 
scolastico. 

Variante di PR 
... 
L’attuale Scuola dell’Infanzia è edificata all’interno della zona di protezione delle acque sotterranee S2; 
zona che protegge la captazione di falda Boschetti. All’interno di tale zona non sono consentite nuove 
costruzioni; dal momento che la necessità comunale è quella di prevedere l’aggiunta di due nuove sezioni 
alle 4 già esistenti, il Municipio propone una nuova localizzazione per la futura Scuola dell’Infanzia. 

 



 7 

In data 20 settembre 2021 si è svolta la serata informativa alla popolazione per la presentazione della Variante di Piano 
Regolatore e del bando di concorso di architettura per la realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia. 

In ottobre dello stesso anno, il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio Municipale per il bando di concorso, in 
dicembre dello stesso anno è stato anche approvato il MM per la Variante di PR – Nuovo Comparto Scolastico. 

In data 21 settembre 2022 il Consiglio di Stato ha approvato la Variante di PR. 

 

Tempistiche 

Per le scadenze della procedura, confidando nell’approvazione del credito, lo scadenziario di grande massima è il 
seguente: 

Inizio progettazione Marzo 2023 

Consegna progetto di massima Settembre 2023 

Avvio procedura edilizia – domanda di costruzione Marzo 2024 

Consegna progetto definitivo Luglio 2024 

Richiesta credito di costruzione Dicembre 2024 

Inizio cantiere  Primavera 2025 

Consegna opera Estate 2028 

      

La nuova Scuola dell’infanzia non potrà contare su sussidi cantonali, ma eventualmente solo su contributi per quanto 
si attiene alle questioni energetiche. 

Queste informazioni saranno approfondite parallelamente al coinvolgimento dei competenti uffici cantonali nelle fasi di 
affinamento del progetto, alfine di garantire una corretta progettazione in ossequio alle varie direttive specifiche. 
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PREVENTIVO COSTI    

 

     

 

Architetto - Krausbeck Santagostino Margarido Sagl - Salorino 424’072.00 

 Prestazioni  415’757.00     
 

 spese 2%  8’315.00     
 

     

 

Ingegnere civile - CSD Ingegneri SA - Lugano  177’022.00 

 prestazioni  173’551.00     
 

 spese 2%  3’471.00     
 

     

 

Fisica della Costruzione - CSD Ingegneri SA - Lugano 25’649.00 

 prestazioni  24’902.00     
 

 spese 3%  747.00     
 

     

 

Elettrotecnico - da definire   25’000.00 

 stima onorari e spese  25’000.00     
 

     

 

Ingegnere RCVS - Impianti Termosanitari - da definire 65’000.00 

 stima onorari e spese  65’000.00     
 

     

 

consulente antincendio - da definire   5’000.00 

 stima onorari e spese  5’000.00     
 

     

 

Gastrotecnico - impianti cucina industriale - da definire 25’000.00 

 stima onorari e spese  25’000.00     
 

     

 

Geologo - sondaggi - da definire   3’000.00 

 stima onorari e spese  3’000.00     
 

     

 

Geometra - sezioni ufficiali   2’000.00 

 stima onorari e spese  2’000.00     
 

     

 

Sondaggi geotecnici    10’000.00 

 stima costo  10’000.00     
 

     

 

Domanda di Costruzione   2’000.00 

 modinatura  2’000.00     
 

     

 

TOTALE 1     763’743.00 

 spese di procedure  2%  15’274.86 

     

 

TOTALE 2     779’017.86 

 IVA  7.7%  59’984.38 

     

 

TOTALE     
839’002.24 

     

 

Credito richiesto    
850’000.00 
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Relazione finanziaria 
 
Per il calcolo dell’incidenza sulla gestione corrente si adottano i seguenti parametri: 
 

• Finanziamento degli investimenti sul breve periodo (entro i 10 anni): in precedenza, si faceva riferimento al 
tasso medio attuale dello 0.42%. Considerata la situazione particolare conosciuta nei tassi d’interesse, pru-
denzialmente viene applicato il tasso corrente del 1.38%. 

• Finanziamento degli investimenti sul lungo periodo (oltre i 10 anni): si fa riferimento ai tassi attuali che vedono 
un tasso del 3.10% a 10 anni. 

• Ammortamento: classificato secondo le disposizioni legali sancite dal Regolamento sulla gestione finanziaria 
e sulla contabilità dei comuni (RGFCC) articolo 17 e calcolato dall’anno seguente alla messa in servizio 
dell’opera. 

 
Piano finanziario 
 

L’investimento è previsto a Piano finanziario nel concetto della realizzazione della Nuova Scuola dell’Infanzia. 
 
L’eventuale mancata edificazione della futura Nuova Scuola dell’Infanzia (vedi spiegazioni nella sezione degli 
ammortamenti) provocherebbe una variazione importante della politica di ammortamento di questo investi-
mento, ma, anche se ciò avvenisse, questo fattore sarebbe oltre il limite temporale dell’attuale Piano finanziario 
il cui aggiornamento è previsto con l’inizio della prossima legislatura. 

 
Finanziamento del credito 
 

Il tasso medio dei debiti attualmente è dello 0.42%. Come indicato nella premessa, il tasso è attualizzato al 
1.38%. Il costo teorico degli interessi annui sul valore pieno dell’investimento il primo anno è di fr. 11'730.00. Il 
costo teorico totale degli interessi su tutto il periodo è di fr. 540'189.90 che equivale a un costo medio annuo di 
fr. 13'016.60. Di principio il rimborso segue la durata di vita del cespite e pertanto viene pianificato in 40 anni 
dalla conclusione dell’investimento, ritenuta una riduzione graduale dell’indebitamento. 
 
In considerazione della volatilità attuale dei tassi, nonché della nostra capacità di autofinanziamento, le cifre 
sopra esposte devono essere considerate come dati orientativi e non di riferimento. 

 
Ammortamenti 
 

L’investimento va assoggettato scorporato secondo la sua natura e ammortizzato secondo la durata di vita 
teorica in ossequio alle disposizioni vigenti. Nel caso specifico viene classificato nel seguente modo: 
 
 Durata di vita Tasso ammort. Importo Fr. 
Definizione   Valore Fr. Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 
1404 - Costruzioni edili diverse 850'000.00 33 40 2.5% 3.0% 21'250.00 25’500.00 

 
L’opera di progettazione viene considerata come un investimento sussidiario alla realizzazione della Nuova 
Scuola dell’Infanzia e, pertanto, adeguata al concetto di ammortamento secondo la durata di vita dello stabile. 
Per tanto, il primo ammortamento verrà contabilizzato l’anno successivo la messa in esercizio del nuovo stabile. 
 
Qualora non si procedesse all’edificazione della nuova Scuola dell’Infanzia, l’investimento di progettazione 
verrà riclassificato come altri investimenti immateriali. 
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In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere: 

 
1. Il Municipio è autorizzato ad avviare la fase di progettazione relativa alla Nuova Scuola dell’Infanzia di 

sei sezioni, così come a progetto denominato REGOLO allestito dal team di progettisti aventi quali 
capofila lo studio Krausbeck Santagostino Margarido Sagl di Salorino. 

2. Al Municipio è concesso un credito di CHF 850'000.00 

3. La spesa di CHF 850’000.00 è a carico del Conto degli Investimenti del Comune. 

4. Eventuali contributi andranno in deduzione al credito richiesto. 

5. Se non utilizzato il credito decade entro 3 anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti 
l’oggetto. 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
  IL SINDACO:  IL SEGRETARIO: 

 
  Simona Zinniker  Davide Vassalli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato con risoluzione municipale No. 1658 del 14.11.2022 
 
Commissioni incaricate dell’esame: Edilizia e Gestione. 

 
Allegati: progetto REGOLO 
 
Ulteriore documentazione è disponibilie in Cancelleria Comunale. 
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