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MM 12/2016
Richiesta di un credito di fr. 70°000.- per i lavori di manutenzione straordinaria al
Riale ai Ronchi (Asta fluviale no.20)

Rapporto defla commissione della gestione

Sant’Antonino, 22 novembre 2016

Lodevole Municipio,
Signor Presidente, signore e signori Consiglieri,

nel 2014, il Consiglio comunale ha approvato il Messaggio municipale no. 23/2014 concernente i lavori di
sistemazione del riale ai Ronchi (asta fluviale n.20) concedendo al Municipio un credito di investimento di CHF
123'000.- per !a realizzazione dei vari interventi.

Nel corso det lavori sopraccitati sono sorti degli imprevisti che hanno fatto lievitare i costi che si sono attestati
alla fine in fr. 229'194 -,

| lavori supplementari sono stati descritti nella relazione techica dello Studio d’'ingegneria G, Dazio & Associati
del 18 gennaio 2016 e riassunti nel messaggio municipale che ci apprestiamo a votare. Si tratta, come si
evince dal documento, di interventi importanti e necessari per la sicurezza e che se non fossero stati eseguiti
avrebbero potuto rendere vani gli interventi eseguiti fino al quel momento.

Vista l'urgenza il Municipio ha deciso di deliberare i lavori per incarico diretto. E’ stata quindi votata una delega
d'investimento di fr. 40'000.- e con il presente messaggio viene richiesto un credito suppletorio di fr. 70°000.-.

Qui di seguito citiamo I'art. 168 LOC per il credito suppletorio:

11l credifo suppletorio é il complemento di un credito d'investimento.

2/l credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sara di almeno il 10% del credito
originario e superiore a fr. 20°000.—. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio
secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori & sufficiente chiedere Ia ratifica
ad opera terminata.

3La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.

Visto T'articolo sopraccitato rendiamo attenti che la richiesta per il credito sarebbe dovuta essere presentata
appena venuti a conoscenza del sorpasso. Situazione venutasi a creare nel corso del mese di febbrajo 2016
quando sono stati deliberati i lavori supplementari. Ricordiamo inoltre che ne) corso del mese di giugno vi &

stato un Consiglio comunale e neppure in questa occasione la richiesta, tramite messaggio municipale & stata
presentata.

Conclusioni
La commissione della gestione, visto quanto sopra, riconoscendo l'urgenza e limportanza dell'opera ai fini
della sicurezza, vi invita a voler approvare la risoluzione come proposta nel MM 12/2016.

Per la Commissione della Gestione
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